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ОБЩ ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ
Моля, планиратия вашите действия по проекта с този общ график на големия проект, 
по който ще работят всички партньори от петте града и София. Конкретните дати на реализиране на дейности зависи от вашия индивидуален план и подход при работата по проекта.

· ноември - декември 2013 - подготовка на екипа и децата, обучение (само-обучение), подготовка на семена (вкл. събиране на семена и корени от местни хора) 
· ноември 2013 - февруари 2014:  
· срещи с родителите и създаване на разширен екип за създаване на вкусната градинка
· дискусии и рисуване с децата за създаване на градинката 
· подробен план-КАЛЕНДАР за изпълнение на дейностите свързани с вкусната градинка
· изготвяне на подробен план за създаване на градинката - разположение, форма и ориентация на лехите, система и източници за улавяне на дъждовна вода и поливане, безопасност при работа с децата,  
· изготвяне на списък с конкретен (уникален за вашата градинка) БЮДЖЕТ за изразходване на средствата по проекта

· план за набиране на дарения и солидарна подкрепа от родителите, спонсори и местната общност (средства, материали, експертна подкрепа и доброволен труд)
· март - април 2014 - реализиране на поне 3 солидарни акции с родителите за създаване на вкусната градинка
· април - май 2014 - солидарна акция за създаване на Пермакултурен елемент/и на градинката, на която екипът на ЗАЕДНО ще присъства и съдейства 
· от януари до 30 юли 2014 - провеждане на учебни занимания с децата на тема "вкусната био-градинка" по ваш индивидуален план и също при подадени от екипът на ЗАЕДНО - теми и занимания, свързани с Етиките и Принципите на Пермакултурата - с цел изработка на съдържание на Наръчника за учене чрез преживяване
· от 1 март до 30 юни 2014 - провеждане на два Празника на био-градинката - съвместно с деца, родители и местната общност, медии и представители на местната власт
· 10 декември 2013 - 31 юли 2014 - периодично изпращане на обратна връзка, Дневникът на дейностите на мини проект: "вкусната био-градинка", кратки истории и фото материали от текущите дейности в био-градинката.
ВАЖНО: Моля, не пропускайте текущо да попълвате и ДНЕВНИКА НА ДЕЙНОСТИТЕ НА ПРОЕКТА

Желаем ви УСПЕХ и ВДЪХНОВЯВАЩИ МОМЕНТИ :) 
